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Информационная карта проекта
	1.Полное название проекта
	«Подари улыбку»

	2.Цель проекта
	Оказание помощи и внимания детям находящимся в детских реабилитационных центрах , как слабозащищенным слоям населения посредствам привлечения членов ДОО.

	3.Задачи проекта
	1.Организовать группу.
2.Собрать информацию о детском реабилитационном центре «Вера».
3.Разработать план посещения   центра.
4.Разработать план мероприятий (игровые и праздничные программы) для детей  центра.


	4.Срок реализации проекта
	В течении одного учебного года

	5.Краткое содержание проекта
	Проект «Подари улыбку » предполагает работу по организации досуга детей находящихся в деском реабилитационном центре.
В проекте принимают участие  ДОО «РМиД» и волонтерский отряд « Данко» 
Проект предполагает работу по организации  игровых и концертных  программ приуроченных к календарным праздникам в течении всего учебного года.


	6.Территория реализации проекта
	Детский реабилитационный центр «Вера»

	7.Участники проекта
	ДОО «РМиД»  и волонтерское объединение  «Данко»

	8.Руководитель проекта
	Педагог организатор Палкина А.Г.

	9.Адрес
	г.Н.Новгород.ул.Коминтерна 21 а

	10.Телефон
	2243505,89200378176


















Актуальность
          Несмотря на сложную демографическую ситуацию и проблему рождения детей, количество детей  в социальных приютах  и центрах не уменьшается . В настоящее время  детские дома и реабилитационные центры  не обделены вниманием  СМИ, власти и бизнеса, которое основывается, прежде всего, на рекламе спонсоров и PR – компаниях  представителей власти. А детям, необходимо, прежде всего, личное общение, забота ,  нежность и внимание , которую не заменяют даже пластиковые окна, вставленные спонсором. Дети таких центров  это серьёзная  трагедия  и боль нашего общества, поэтому решать её  нужно через объединение различных структур и посильный вклад подрастающего поколения, юношей и девушек.
Проблема: Дефицит любви, заботы и внимания у детей находящихся в детских реабилитационных центрах и детских домах.
Организаторы проекта: ДОО «РМиД» и педагог организатор 
Палкина А.Г.
Целевая группа проекта: дети находящиеся в реабилитационном центре «Вера»
Цель проекта: Оказание помощи и внимания детям находящимся в детских реабилитационных центрах , как слабозащищенным слоям населения посредствам привлечения членов ДОО.
 Задачи проекта :
1.Организовать группу.
2.Собрать информацию о центре.
3.Разработать план посещения   приюта.
4.Разработать программу мероприятий (игры, конкурсы, помощь) для посещения детского приюта.

Срок реализации проекта: 2016 год, а далее ежегодно
Ответственный координатор проекта: Педагог организатор Палкина А.Г.
Реализация проекта включает в себя проведение нескольких праздничных мероприятий.
1.Игровая программа 
«По следам осенним»
2.Праздничная программа «Новогодний праздник»
3.Масленница
4.Игровая программа «Космическая»
Ресурсы реализации проекта:
человеческие (члены ДОО).
Ожидаемые результаты:
1. Организация досуга детей находящихся в детском реабилитационном центре  путем организации игровых и концертных программ к праздничным датам.
2. Получение  опыта  социально значимой деятельности и  развитие коммуникативных, творческих и организаторских способностей.   
 3.Развитие нравственных ценностей у членов ДОО через оказание помощи детям реабилитационных центров.
4.Повышение социальной значимости ДОО.




Этапы реализации проекта
	№ этапа
	Название этапа
	Содержание деятельности
	Сроки

	1
	Подготовительный
	1.Работа с методической литературой по изучению проблемы
2.Создание творческой группы для реализации программы
3.Ознкомление участников с проектом
4.Разработка механизмов для реализации проекта
	Сентябрь –октябрь 2016

	2
	Основной
	1.Осуществление запланированных мероприятий.
2.Промежуточная диагностика результатов работы по проекту.
3.Корректировка дальнейших действий в рамках проекта.

	Октябрь 2016-апрель 2017

	3
	Аналитический
	1.Подведение итогов реализации проекта 
2.Обсуждение планов дальнейшей работы в данном направлении
	Май 2017


















Календарный план по выполнению проекта
	Мероприятие 
	Сроки исполнения 
	Ответственный

	Изучение методической литературы
	Сентябрь
	Палкина А.Г.

	Набор участников проекта, обсуждение проекта
	Сентябрь
	Палкина А.Г.

	Разработка системы мероприятий
	Октябрь
	Палкина А.Г. и члены ДОО

	Игровая программа «По следам осенним»
	Ноябрь
	Палкина А.Г. и члены ДОО

	Концертная программа
«Новогодний праздник»
	Декабрь
	Палкина А.Г. и члены ДОО

	Промежуточная диагностика по результатам работы
	Январь
	Палкина А.Г.

	Корректировка дальнейших действий по реализации проекта
	Февраль
	Палкина А.Г и ДОО

	Масленница
	Март
	Палкина А.Г. и члены ДОО

	Игровая программа «Космическая»
	Апрель
	Палкина А.Г. и члены ДОО

	Подведение итогов реализации проекта
	Май
	Палкина А.Г. и члены ДОО

	Обсуждение планов на следующий год
	Май
	Палкина А.Г. и члены ДОО



            


Заключение.
Итоги работы будут подводится  на заседании ДОО
После реализации проекта   обязательная беседа о том, что получилось, что нет, какие изменения нужно внести, чтобы не повторять  ошибок.
Для подведения итогов деятельности выделены следующие критерии:
1.Степень вовлеченности детей, родителей и педагогов в реализацию  проекта  «Подари улыбку».
2.Положительные отзывы участников,  организаторов проекта
3.Рост нравственного  сознания.
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